



УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора MAOU ЦДО «Фаворит»
Н.Н. Чехомова
2025г.

План
образовательного инновационного проекта базовой площадки
«Развитие технического творчества в области робототехники и
управления беспилотными транспортными средствами»

№ п/п	Название	Сроки выполнения	Ответственный
Первый этап нормативно-установочный (январь 2025 г. – декабрь 2025 г.)			
1.	Создание рабочей группы.	январь 2025г.	Директор MAOU ЦДО «Фаворит»
2.	Назначение руководителя Базовой площадки	январь 2025г.	Директор MAOU ЦДО «Фаворит»
3.	Разработка поэтапного плана работы	январь – февраль 2025 г.	заместитель директора по учебной работе MAOU ЦДО «Фаворит».
4.	Разработка плана совместной работы с ГАНОУ СО «Дворец молодежи»	январь – февраль 2025 г.	заместитель директора по учебной работе MAOU ЦДО «Фаворит».
5.	Анализ действующих дополнительных программ технической направленности с точки зрения инновации образовательного процесса	январь – февраль 2025 г.	заместитель директора по учебной работе MAOU ЦДО «Фаворит».
6.	Инвентаризация материально-технической базы базовой площадки	февраль – март 2025 г.	заместитель директора по учебной работе MAOU ЦДО «Фаворит».
7.	Определение показателей и критериев мониторинга эффективности реализации работы. Разработка контрольно-измерительных материалов,	март – июнь 2025г.	Рабочая группа

	планирование контрольно-оценочных материалов.		
8.	Разработка новых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ технической направленности для обучающихся среднего и старшего школьного возраста: «Робототехника», «Беспилотные аппараты».	март – август 2025г.	Педагоги ДО
9.	Совершенствование профессиональной компетентности педагогов, реализующих программы технической направленности: курсы повышения квалификации, участие в вебинары, семинарах, конференциях	постоянно	заместитель директора по учебной работе МАОУ ЦДО «Фаворит».
10.	Организация рекламной компании по набору обучающихся в объединения технической направленности	Июнь – август 2025г.	заместитель директора по учебной работе МАОУ ЦДО «Фаворит». педагоги ДО
11.	Подведение промежуточных результатов инновационной деятельности	август 2025г.	заместитель директора по учебной работе МАОУ ЦДО «Фаворит»., педагоги ДО
Второй этап – формирующий (сентябрь 2025г. - август 2025 г.)			
1.	Методическое сопровождение образовательного процесса	весь период	Методический совет
2.	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ технической направленности	весь период	Педагоги ДО
3.	Организация массовой образовательно-развивающей деятельности (проведение	весь период	заместитель директора по учебной работе

	соревнований, конкурсов, выставок, защиты проектов)		МАОУ ЦДО «Фаворит»., педагог-организатор
4.	Повышение уровня социальной успешности обучающихся: организация участия обучающихся в соревнованиях, конкурсах различных уровней	весь период	заместитель директора по учебной работе МАОУ ЦДО «Фаворит»., педагоги ДО
6.	Организация деятельности по развитию социального партнерства (с участием образовательных организаций, учреждений, градообразующих предприятий Артемовского муниципального округа)	весь период	Директор МАОУ ЦДО «Фаворит», заместитель директора по учебной работе МАОУ ЦДО «Фаворит»., педагоги ДО
7.	Совершенствование профессиональной компетентности педагогов (через внешние и внутренние ресурсы): профессиональная переподготовка, участие в вебинарах, семинарах. Участие педагогов к конкурсах и конференциях ГАОУ СО «Дворец молодежи»	весь период	заместитель директора по учебной работе МАОУ ЦДО «Фаворит»., педагоги ДО
8.	Изучение и внедрение в образовательный процесс современных технологий технической направленности, активное внедрение проектной (конструктивной), исследовательской деятельности обучающихся.	весь период	заместитель директора по учебной работе МАОУ ЦДО «Фаворит»., педагоги ДО
9.	Информационная и рекламная деятельность: публикации в СМИ и о деятельности базовой площадки, сюжеты на местном телевидении, размещение информации на официальном сайте МАОУ ЦДО «Фаворит», в группе Вконтакте, выпуск буклетов.	весь период	заместитель директора по учебной работе МАОУ ЦДО «Фаворит».

Третий этап: обобщающий (сентябрь 2025 г. – декабрь 2025 г.)			
1.	Систематизация и обобщение материалов по деятельности базовой площадки	сентябрь - октябрь 2025 г.	Рабочая группа по направлениям проекта
2.	Подготовка и проведение презентации работы базовой площадки МАОУ ЦДО «Фаворит», проведение мастер-классов, открытых занятий	октябрь – ноябрь 2025 г.	заместитель директора по учебной работе МАОУ ЦДО «Фаворит». Педагог - организатор, педагоги ДО
3.	Анализ результатов реализации Проекта. Подведение итогов.	Октябрь 2025 г.	Рабочая группа
4.	Оформление итоговых материалов по результатам деятельности базовой площадки	Ноябрь 2025 г.	заместитель директора по учебной работе МАОУ ЦДО «Фаворит».
5.	Публикации в СМИ и о деятельности базовой площадки, сюжеты на местном телевидении, размещение информации на официальном сайте МАОУ ЦДО «Фаворит», в группе Вконтакте.	Декабрь 2025 г.	заместитель директора по учебной работе МАОУ ЦДО «Фаворит».
6.	Определение стратегии дальнейшего развития работы базовой площадки, подготовка нового проекта базовой площадки.	декабрь 2025 г.	Директор МАОУ ЦДО «Фаворит» заместитель директора по учебной работе МАОУ ЦДО «Фаворит».